

Số: 05 /BC-SKHCHN

Quảng Trị, ngày 21 tháng 01 năm 2020.

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020

Căn cứ Công văn số 2126/SKH-TTr ngày 16/12/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:

#### I. Tình hình thực hiện vốn kế hoạch đầu tư (Kèm theo phụ biểu 01).

– Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ được bố trí nguồn vốn đầu tư để thực hiện 02 dự án với tổng mức đầu tư là: 12.109 triệu đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là: 12.109 triệu đồng, đạt 100%. Cụ thể:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH	NGUỒN VỐN NĂM 2020	SỐ VỐN ĐÃ GIẢI NGÂN	SỐ VỐN CÒN LẠI	GHI CHÚ
1	Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	4.609	4.609		
2	Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa	7.500	7.500		
<b>Tổng cộng</b>		<b>12.109</b>	<b>12.109</b>		

#### II. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn của nhà nước (Kèm theo phụ biểu 03).

– Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Thực hiện đúng theo quy định của Luật xây dựng, Luật đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan.

– Việc lập, thẩm định quyết định đầu tư: Thực hiện đúng theo quy định của Luật xây dựng, Luật đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan.

– Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng trình tự của pháp luật hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các dự án, Sở đã tiến hành đúng theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và các văn bản hướng dẫn khác. Các dự án nói trên đều được đăng tải trên hệ thống đấu thầu Quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu một cách công bằng, khách quan đúng quy định của pháp luật.

– Tình hình thực hiện các dự án:

+ Việc quản lý, thực hiện dự án: Hiện tại Sở có 02 dự án, công trình đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước và đều là dự án chuyên tiếp từ năm 2019 là: “Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” và “Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa”

+ Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Tính đến thời điểm báo cáo, tất cả các công trình đều thực hiện đúng tiến độ, khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch vốn năm 2020.

+ Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của ban quản lý dự án và các nhà thầu: Tất cả các dự án đều thuê đơn vị tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn giám sát. Các đơn vị tư vấn đã bám sát các văn bản quy định của pháp luật, các yêu cầu của chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền và mục tiêu cụ thể của dự án để quản lý công việc.

### **III. Tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư và cơ quan nhà nước.**

Trong quá trình thi công công trình, các đơn vị Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát có báo cáo đánh giá đầy đủ theo khối lượng công việc hoàn thành, nhà thầu có nhật ký và phương án thi công rõ ràng. Tất cả các dự án nói trên được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra và đã có kết luận không sai phạm về đầu tư.

Kết quả thực hiện hàng năm đều được đăng tải trên hệ thống giám sát đầu của Quốc gia.

Trong kỳ báo cáo, chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát, đánh giá đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, tuân thủ các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư, các chính sách và văn bản hướng dẫn khác của Nhà nước.

- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo: đầy đủ, đúng thời hạn.
- Đánh giá chất lượng của các báo cáo: đạt yêu cầu.

- Kiểm tra kết quả, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ: tất cả các dự án đều được kiểm tra thường xuyên, không có sai phạm chính sau khi kiểm tra, đánh giá dự án.

#### **IV. Tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.**

Các dự án đang thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, sự cần thiết và mục tiêu cụ thể của ngành, qua đó đã nâng cao tiềm lực và công tác quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ và được các tổ chức, ban ngành liên quan đánh giá hiệu quả cao trong đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết và theo dõi báo cáo tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở KH-ĐT;
- Lưu: VT, KH-TC, QLDA .

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Ngọc Lân**





**Phụ biểu 03: Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước**  
(Kèm theo Báo cáo số:05/BC-SKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị)

TT	Nội dung	Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà nước				Phân theo nguồn vốn								
						Dự án đầu tư công				TP CP	ODA	NS ĐP	Vốn ĐTC khác	DA SD vốn NN ngoài vốn ĐTC
		Dự án sử dụng NSTW												
		Tổng số	A	B	C	Tổng số	A	B	C					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
<b>I</b>	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>													
1	Chủ trương đầu tư													
<i>a</i>	<i>Số dự án có kế hoạch chuẩn bị chủ trương đầu tư trong kỳ</i>	01			01							01		
<i>b</i>	<i>Số dự án được thẩm định chủ trương trong kỳ</i>	01			01							01		
<i>c</i>	<i>Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ</i>	01			01							01		
2	Quyết định đầu tư													
<i>a</i>	<i>Số dự án có kế hoạch lập BCNCKT trong kỳ</i>													
<i>b</i>	<i>Số dự án được thẩm định trong kỳ</i>													
<i>c</i>	<i>Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ</i>													
<b>II</b>	<b>Thực hiện đầu tư</b>													
1	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ	02			02							02		











